

# KAG Termin- und Meilensteinplanung

Version vom 23. März 2018, ff  
Format A3

2018

2019

2020

2021

2022

A: Buch	Retraite PL: Grobdispo	Ausschreibung Team	1. Retraite Team: Kennenlernen Konzept	2. Retraite Team: Dispos präsentieren		3. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder	Wahl Verlag Wahl Illustratoren	4. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder Gestaltungskonzept	Abgabe Manus	5. Retraite Team Feedback Manus alle	Schlussabgabe Manus									
	Zusammenstellen Steuerungsgruppe	Verabschiedung Team / Konzept	Report an SG Ergebnisse Retraite	Bericht an SG Ergebnisse Retraite		Bericht an SG Ergebnisse Retraite		Bericht an SG Ergebnisse Retraite	Gestaltungskonzept liegt vor	Überarbeitung Manus		Buchvernissage								
			Detaildispositionen mit Quellenreview		Verabschiedung Dispos			Gestaltungskonzept		Verabschiedung Inhalte/Gestaltung		Buchproduktion								
	Schreib- und Recherchephase inkl. Medien- und Abbildungsrecherchen					Gestaltungskonzept					Überarbeitung Manus					Buchproduktion				
B: Zeitzeugen/Experten			Wahl Filmer/in	Beginn Gespräche (Zeitzeugen, Experten)		Abschluss Gespräche		Konzept Film												
			Suche Zeitzeugen/ Expertinnen, Gespräche									Produktion Film								
			Aufruf (Medien, www) in Bevölkerung: Suche nach relevanten Bild- und Filmmaterialien																	
C: Online	Temporäre Projektwebseite online		Projektkanal auf Youtube/Vimeo															Unterrichtsmaterial ist online verfügbar		
			Regelmässige Veröffentlichung von Recherchen / Infografiken / Infofilmen auf Youtube, Wikipedia, Projektwebseite, Webseiten Kanton und HGA																	Temporäre Projektwebseite offline
D: Vermittlung			Wahl Team Unterrichtsmaterial (PH / Autorinnen)		Konzept Unterrichtsmaterial					Aufbereitung / Entwicklung Unterrichtsmaterial Primar /Sek I / Sek II		Verabschiedung Unterrichtsmaterial								
									Organisation Tournee			Tournee Veranstaltung mit Buch / Film / Podium durch Kanton								
E: Buch Überblick				Wahl Autorenteam	Konzeptphase			Präsentation Konzept			Schreibphase							Abgabe Manus		
											Wahl Verlag	Gestaltungskonzept	Gestaltungskonzept liegt vor			Buchproduktion		Buchvernissage		

● Sitzung Steuerungsgruppe SG    Projektphase    Meilensteine