

KAG Termin- und Meilensteinplanung

Version vom 14. Januar 2020, ff
Format A3

2018

2019

2020

2021

2022

	2018	2019	2020	2021	2022		
A: Buch	<p>Retraite PL: Grobdispo</p> <p>Zusammenstellen Steuerungsgruppe</p>	<p>Ausschreibung Team</p> <p>Verabschiedung Team / Konzept</p>	<p>1. Retraite Team: Kennenlernen Konzept</p> <p>Bericht an SG Ergebnisse Retraite</p> <p>Detailldispositionen mit Quellenreview</p>	<p>2. Retraite Team: Dispos präsentieren</p> <p>Bericht an SG Ergebnisse Retraite</p> <p>Report Swisslos Stand der Arbeiten</p>	<p>Ergänzungen Dispos</p> <p>Schreib- und Recherchephase inkl. Medien- und Abbildungsrecherchen</p> <p>3. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder</p> <p>Wahl Verlag</p> <p>Report Swisslos</p> <p>Gestaltungskonzept</p> <p>Bericht an SG Ergebnisse Retraite</p>	<p>4. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder Gestaltungskonzept</p> <p>Abgabe Manus Wahl Illustratoren</p> <p>5. Retraite Team Feedback Manus alle</p> <p>Überarbeitung Manus</p> <p>Gestaltungskonzept liegt vor</p> <p>Schlussabgabe Manus</p> <p>Verabschiedung Inhalte</p> <p>Report Swisslos Stand der Arbeiten</p> <p>Buchvernissage</p>	<p>Report Swisslos Schlussbericht</p>
B: Zeitzeugen/Experten / Partizipation		<p>Wahl Filmer/in</p>	<p>Suche Zeitzeugen/Expertinnen, Gespräche</p> <p>Aufruf (Medien, www) in Bevölkerung: Suche nach relevanten Bild- und Filmmaterialien</p> <p>Beginn Gespräche (Zeitzeugen, Experten)</p>	<p>Abschluss Gespräche</p> <p>Konzept Film</p> <p>Produktion Film</p>	<p>Filmvernissage</p>		
C: Online / Medien / Print / Social Media		<p>Projektwebseite online</p>	<p>Projektkanal auf Youtube</p> <p>Account Facebook und Instagram</p> <p>Regelmässige Veröffentlichung von Trouvaillen auf Projektwebseite</p> <p>Newsletter steht</p> <p>Versand Newsletter ca. vierteljährlich</p> <p>Dokfilmreihe vierteljährlich in Kooperation mit AZ (12 Filme)</p> <p>«Das historische Bild des Monats» und Artikelserie in AZ zu Ereignissreihe aus Dokfilmen</p> <p>Präsenz auf Social Media (Facebook/ Instagram) mit regelmässigen Posts</p>	<p>Unterrichtsmaterial ist online verfügbar</p> <p>Temporäre Projektwebseite offline</p>			
D: Vermittlung			<p>Wahl Team Unterrichtsmaterial (PH / Autorinnen)</p> <p>Konzept Unterrichtsmaterial</p> <p>Präsenz an Veranstaltungen: Öffentliche Zeitzeugengespräche/Vorträge in Kooperationen mit lokalen Partnern</p>	<p>Aufbereitung / Entwicklung Unterrichtsmaterial Primar /Sek I / Sek II</p> <p>Organisation Tournee</p>	<p>Maitagung HGA Präsentation Buch und Film</p> <p>Verabschiedung Unterrichtsmaterial</p> <p>Tournee Veranstaltung mit Buch / Film / Podium durch Kanton</p>	<p>Finissage</p>	
E: Buch Überblick			<p>Wahl Autorenteam</p> <p>Konzeptphase</p>	<p>Präsentation Konzept</p> <p>Schreibphase</p>	<p>Abgabe Manus</p> <p>Gestaltungskonzept liegt vor</p> <p>Buchproduktion</p> <p>Buchvernissage</p>		

● Sitzung Steuerungsgruppe SG Projektphase Meilensteine