

# KAG Termin- und Meilensteinplanung

Version vom 24. März 2020, ff  
Format A3

Bemerkung: Wegen der Corona-Krise wurde in der Projektleitung am 17. März 2020 beschlossen, das Gesamtprojekt um ein halbes Jahr zu verlängern.

2018

2019

2020

2021

2022

A: Buch	Retraite PL: Grobdispo	Ausschreibung Team	1. Retraite Team: Kennenlernen Konzept	2. Retraite Team: Dispos präsentieren	Ergänzungen Dispos	3. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder	Wahl Verlag	4. Retraite Team: Zwischenbesprechung Texte/Inhalte/Bilder Gestaltungskonzept	Wahl Illustratoren	Abgabe Manus	5. Retraite Team: Feedback Manus alle	Schlussabgabe Manus	Verabschiedung Inhalte				Report Swisslos Schlussbericht	
	Zusammenstellen Steuerungsgruppe	Verabschiedung Team / Konzept	Bericht an SG Ergebnisse Retraite	Bericht an SG Ergebnisse Retraite		Bericht an SG Ergebnisse Retraite		Bericht an SG Ergebnisse Retraite			Gestaltungskonzept liegt vor	Verabschiedung Gestaltung	Report Swisslos Stand der Arbeiten	Buchvernissage			Schlussfeier Team und SG	
			Detaildispositionen mit Quellenreview		Schreib- und Recherchephase inkl. Medien- und Abbildungsrecherchen				Überarbeitung Manus				Buchproduktion					
					Gestaltungskonzept				Gestaltungskonzept liegt vor									
B: Zeitzeugen/Experten / Partizipation			Wahl Filmer/in	Beginn Gespräche (Zeitzeugen, Experten)						Abschluss Gespräche	Konzept Film fertig						Filmvernissage	
				Suche Zeitzeugen/ Expertinnen, Gespräche				Konzept und Produktion Film				Aufwurf (Medien, www) in Bevölkerung: Suche nach relevanten Bild- und Filmmaterialien						
C: Online / Medien / Print / Socialmedia			Projektwebseite online	Projektkanal auf Youtube	Regelmässige Veröffentlichung von Trouvaillen auf Projektwebseite				Newsletter steht	Versand Newsletter ca. vierteljährlich				Unterrichtsmaterial ist online verfügbar			Temporäre Projektwebseite offline	
				Account Facebook und Instagram	Dokfilmreihe vierteljährlich in Kooperation mit AZ (12 Filme)				«Das historische Bild des Monats» und Artikelserie in AZ zu Ereignissreihe aus Dokfilmen				Präsenz auf Social Media (Facebook/ Instagram) mit regelmässigen Posts					
D: Vermittlung						Wahl Team Unterrichtsmaterial (PH / Autorinnen)		Konzept Unterrichtsmaterial		Aufbereitung / Entwicklung Unterrichtsmaterial Primar /Sek I / Sek II				Verabschiedung Unterrichtsmaterial			Finissage	
											Organisation Tournee	Tournee Veranstaltung mit Buch / Film / Podium durch Kanton						
E: Buch Überblick																		
								Grobkonzeptphase	Konzeptphase			Schreibphase		Abgabe Manus			Buchvernissage	

● Sitzung Steuerungsgruppe SG    Projektphase    Meilensteine